

**Информация о ходе реализации
1-го этапа проекта 500+ в Тверской области.**

В соответствии с дорожной картой реализации проекта 500+ региональным координатором по Тверской области проведен мониторинг результатов первого этапа работы по проекту.

В ходе мониторинга осуществлен контроль активации рисков школами – участниками проекта.

На запланированную дорожной картой дату мониторинга первого этапа - 30.05.2021, доля активировавших риски школ составила 85%.

По результатам корректировки работы школ к 11.06.2021 г. риски активированы всеми школами – участниками проекта (100%).

Региональный координатор
проекта 500+ по Тверской области



Б.А. Марыгин